Zatgcznik Nr 6 do SIWZ
czes¢ IV

UMOWA Nr.....ccvvunee.

zawarta W dniu ....cccceeeeerenene 2020 roku w Andrychowie, pomiedzy AEC Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
34-120 Andrychéw, ul. Batorego 24 reprezentowang przez:

- Mirostawa Nowaka — Prezesa Zarzadu

NIP:

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

NIP:
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”
a tacznie zwanymi ,, Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 tycznia 2004 r.- Prawo zamdwien publicznych,
0 nastepujgce;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania i wykonania zadania inwestycyjnego
pn.:

»Wykonanie Kotfowni Nr 2, polegajqcej na budowie budynku kottowni z instalacjami technicznymi
i technologicznymi wraz z zagospodarowaniem terenu.”

W ramach projektu pn.:

,Budowa kottowni gazowych wraz z instalacjami i robotami towarzyszgcymi na terenie elektrocieptowni
w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83"

2. Przedmiot umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, realizowany w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” obejmuje

w szczegdlnosci:

1) Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) udostepnionego przez
Zamawiajgcego, wielobranzowej dokumentacji projektowej (budowlano - wykonawczej) wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor
natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowe polegajacej na budowie budynku kottowni
z instalacjami technicznymi i technologicznymi wraz zagospodarowaniem terenu.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac:

a) Opracowania przedprojektowe (OP),

b) Projekt koncepcyjny (PK),

c) Projekt budowlany (PB),



d) Projekt wykonawczy (PW),
e) wykonanie nastepujgcego zakresu prac:

- analizy materiatow dostarczonych przez Zamawiajgcego - Programu funkcjonalno - uzytkowego w zakresie
oceny lokalizacji planowanej inwestycji, oceny uwarunkowan technicznych i sSrodowiskowych, oceny
dostepnosci komunikacyjnej, oceny dostepnosci infrastruktury technicznej i zaopatrzenia mediéw oraz oceny
ekonomicznej optacalnosci inwestycji,

- okreslenie charakterystycznych parametréow funkcjonalno-przestrzennych inwestycji, wzajemnych relacji
przestrzennych pomiedzy poszczegdlnymi jej elementami, ich wielkosci, ustalenie zasady zabudowy, jej
gabarytow oraz skutkdéw przyjetych rozwigzan dla planowanej inwestycji: w tym analiza chtonnosci terenu,
analiza akustyczna i zanieczyszczen, analiza warunkéw posadowienia, analiza oddziatywania inwestycji na
srodowisko, analiza celowosci,

- uzyskanie i aktualizacja mapy do celéw projektowych,

- ustalenie zakresu badan geologiczno- hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowane;j
inwestycji,

- uzyskanie zapewnien i warunkéw przytaczenia mediow,

- uzyskanie innych niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji poza wymienionymi powyzej,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem odpowiednio do potrzeb i zatozen planowane;j
inwestycji,

- opracowanie projektu w czesci drogowej odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,

- opracowanie projektu w czesci konstrukcyjnej odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,

- opracowanie projektu sieci zewnetrznych odpowiednio do potrzeb i zatozer planowanej inwestycji,

- opracowanie projektu oswietlenia odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,

- opracowanie specjalistycznej technologii obiektu odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestyciji,
- opracowanie koncepcji ochrony przeciwpozarowej odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,
- opracowanie Projektu wykonawczego (PW) w zakresie niezbednym do uzupetnienia Projektu Budowlanego
(PB) dla poszczegdlnych branz,

- opracowanie Projektu technologicznego (PT) w zakresie niezbednym do uzupetnienia Projektu budowlanego
(PB) dla poszczegdlnych branz,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i préb gwarancyjnych
potwierdzajgce osiggniecie deklarowanych parametréw technicznych),

- opracowanie instrukcji eksploatacji i Kottowni Nr 2,

- opracowanie instrukcji obstugi catego systemu sterowania pracg obiektu, zawierajgcg zakres projektowany
i stan istniejacy,

- opracowanie instrukcji obstugi catego systemu wizualizacji obiektu, zawierajgca zakres projektowany i stan
istniejgcy,

- opracowanie kompletnej dokumentacji niezbednej do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego ,,Decyzji
pozwolenia na uzytkowanie”, o ile bedzie ono wymagane,

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) dla
poszczegdlnych branz,

- opracowanie zbiorczego zestawienia kosztdw zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen elementéw robdt
podlegajgcych odbiorom czesciowym,

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej
inwestycji,

- opracowanie projektéw organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia robét odpowiednio do potrzeb

i zatozen planowanej inwestycji,

- opracowanie projektéw obiektéw tymczasowych i towarzyszacych odpowiednio do potrzeb i zatozen
planowanej inwestycji,

- opracowanie wytycznych zagospodarowania terenu budowy odpowiednio do potrzeb i zatozen planowane;j
inwestycji.

Budynek Kottowni Nr 2 zostanie zlokalizowany naprzeciwko budynku elektrocieptowni gazowej w miejscu po
zasypanych zbiornikach magazynowych wody na dziatce Nr 1540/161. Uktadu konstrukcyjny posadowienia
budynku nalezy dostosowac¢ do istniejgcych $cian Zzelbetowych zbiornikéw bez koniecznosci ich skucia.
Zamawiajgcy dysponuje petng inwentaryzacjg geodezyjng $cian zbiornikdw.

Budynek Kottowni Nr 2: bryta budynku prosta, budynek jednokondygnacyjny niski o konstrukcji stalowej



z wykonczeniem $cian ptytami warstwowymi, o rownej wysokosci kazdej Sciany, zakoriczony attyka z kazdej
strony. Dach dwu lub jednospadowy. Budynek wyposazony w bramy rolowane i drzwi otwierane na zewnatrz.
Okna w postaci naswietla na catej szerokosci sciany nad bramg (elewacja zachodnia).

W budynku Kottowni Nr 2 zabudowane zostang dwa kotty wodne:

a) kociot KGW-1 o mocy cieplnej 8,0 MWt z ekonomizerem wodnym - zadanie nr 2,

b) kociot KGW-2 o mocy cieplnej 6,0 MWt - zadanie nr 3.

Pomiedzy projektowanym nowym budynkiem Kottowni Nr 2, a istniejgcym budynkiem elektrocieptowni nalezy
zabudowat estakade, zapewniajgcg przeswit do istniejgcej niwelety drogi min. 4,80 m. Na estakadzie nalezy
poprowadzié rurociggi wody grzewczej 2xDN200, gazu zasilajgcego kotty, sie¢ cyfrowa i zasilanie elektryczne
obiektu. Z uwagi na niewielkg kubature nowego budynku Kottowni Nr 2 powietrze do spalania nalezy
doprowadzi¢ z zewnatrz kanatami poprowadzonymi w przyziemiu.

Kazdy z kottéw bedzie posadowiony na wtasnych fundamentach i bedzie posiadat odrebny uktad
odprowadzania spalin z emitorami o konstrukcji samonosnej, zlokalizowanymi na fundamentach poza
budynkiem kottowni. Przy projektowaniu fundamentéw pod kotty wykonawca winien zatozy¢ wykonanie
posredniego fundamentowania np. poprzez zastosowania palowania. Wynika to z faktu, ze obecnie zbiorniki sg
zasypane warstwa gruzu i ziemi o grubosci ok. 2,5 - 4,5 m od poziomu terenu do dna zelbetowego. Grunt nie
jest ustabilizowany. To samo dotyczy fundamentéw komindéw kottéw.

Charakterystyczne parametry budynku Kottowni Nr 2:

a) powierzchnia zabudowy: ok. 215,0 m2, b) powierzchnia uzytkowa budynku: ok. 194,0 m2,

c) ilo$¢ kondygnacji naziemnych: 1,

d) wysoko$é catkowita budynku (z attyka): ok. 6,6 m,

e) kubatura brutto: ok. 1.100,0 m3.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

a) stopy i tawy fundamentowe: wykonane jako zelbetowe wylewane na mokro

b) $ciany podwalinowe zewnetrzne: zelbetowe prefabrykowane, ocieplone metodg lekka mokra,

c) posadzka betonowa zacierana na gtadko, powierzchniowo utwardzona,

d) gtéwna konstrukcja nosna: stalowa ramowa spawana,

e) konstrukcja dachu: stropodach lekki na konstrukcji z blachy stalowej trapezowej

f) pokrycie dachu: z folii termozgrzewalnej lub papy NRO,

g) obrdbki blacharskie: systemowe i wykonywane na zaméwienie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
lakierem poliestrowym,

h) lekka $ciana ostonowa: z ptyt warstwowych prefabrykowanych, rdzen izolacyjny z pianki IPN o grubosci 100
mm (U=0,23W/m2xK), kolor zewnetrzny RAL7016, kolor wewnetrzny RAL9002,

i) brama rolowana: szt. 2, systemowa, rdzen izolacyjny z pianki IPN (U=1,5W/m2xK), kolor zewnetrzny RAL7016,
kolor wewnetrzny RAL9002, otwierana elektrycznie z mozliwoscig reczng, wymiar 3,4/3,8 m,

j) drzwi zewnetrzne: szt. 1, ocieplane, rdzen izolacyjny z pianki IPN lub wetny mineralnej (U=1,5W/m2xK), kolor
zewnetrzny RAL7016, kolor wewnetrzny RAL9002, wyposazone w samozamykacz, przystosowane do kontroli
dostepu wejscia, wymiar 1,0/2,0 m,

k) okna: szyba zespolona na ramie aluminiowej (U=1,1W/m2xK dla catosci okna), kolor RAL7016, powierzchnia
ok. 16,8 m2, w tym ok. 30% powierzchni uchylne;j.

Budynek Kottowni Nr 2 musi posiada¢ wszystkie instalacje technicznego wyposazenia, w szczegdlnosci:

a) oswietlenie wewnetrzne,

) gniazda wtykowe 230V i 400V,

c) instalacja wody zimnej (zlew techniczny i cele zmywne posadzki),

d) kanalizacja technologiczna,

e) wentylacja,

f) ogrzewanie elektryczne (aparat grzewczo-wentylacyjny) z uktadem regulacyjnym temperatury zadanej,

g) odwodnienie dachu podci$nieniowe,

h) p.poz.,

i) okablowanie do drzwi zewnetrznych umozliwiajgce w przysztosci przez Zamawiajgcego zamontowanie
kontroli dostepu.

j) przytacze wody zimnej,

k) przytgcze kanalizacji deszczowej,

1) przytacze kanalizacji technologicznej ze studnig schtadzajaca,



1) przytgcze elektryczne potrzeb wtasnych obiektu i urzadzen technologicznych,

m) wyprowadzenie mocy cieplnej z kottdw wodnych nalezy doprowadzi¢ do istniejgcych kolektorow (zasilanie /
powrdét) znajdujacych sie w budynku elektrocieptowni gazowej (pomieszczenie kotta odzysknicowego.

n) przytacze cyfrowe zapewniajgce wyprowadzenie sygnatéw z urzadzen technologicznych, kontroli dostepu

i kamer.

0) dojazd do budynku Kottowni Nr 2 na catej jego szerokosci nalezy potgczyé nawierzchnig z kostki betonowej
o grubosci 8 cm z istniejgcy drogg. Wytrzymatosc drogi dla ruchu ciezkiego. Wokét budynku kottowni nalezy
wykonaé opaske szerokosci 60 cm z kostki betonowej o grubosci 6 cm.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych powinien wykonac:

a) potwierdzenia badz weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego
(zatozen bilansowych i jakosSciowych, zatozern do modernizacji i rozbudowy istniejgcego systemu sterowania

i wizualizacji catego obiektu) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggniecie
wymagan zawartych w PFU,

b) wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania czesci przedmiotu
zamdwienia,

c) potwierdzenia bgdz weryfikacji dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia
tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w PFU oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez
Zamawiajgcego informacje dotyczace problemow,

d) dokumentacje fotograficzng terenu budowy, zatwierdzic¢ jg i zdeponowac u Zamawiajgcego.

Uwaga:

W ramach tego zadania Zamawiajqcy dopuszcza alternatywnq lokalizacje kottowni w budynku istniejqgcej
hali turbiny TG-1. Alternatywna lokalizacja uzalezniona jest od uzyskania przez Zamawiajgcego prawa do
dysponowania w/w nieruchomoscig na cele inwestycyjne.

2) Etap Il - wykonanie robét budowlanych , technologicznych i montazowych na podstawie opracowanej przez
wykonawce, a zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust.2 pkt 1)
powyzej ( Etap | ) zgodnie z dokumentami zezwalajgcymi na prowadzenie robdt budowlanych w zakresie,

w jakim wymaga tego Prawo budowlane i harmonogramem rzeczowo — finansowym. Etap ten obejmuje

w szczegdlnosci:

a) budowe kompletnego, nowego budynku Kottowni nr 2 z niezbednym wyposazeniem technicznym (woda
zimna do celéw zmywnych posadzki, woda zimna ze zlewem technicznym, kanalizacja technologiczna,
kanalizacja deszczowa, instalacje elektryczne, oswietlenie, gniazda wtykowe, instalacja cyfrowa, ogrzewania),
b) estakade dla rurociggdéw i przytaczy kablowych,

c) kompletne rurociaggi poszczegdlnych instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze,
zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z wetny z ptaszczem z blachy aluminiowej (na zewnatrz)

i z folii aluminiowej (wewnatrz), wg standardu Zamawiajgcego, oznakowania rurociggdw i armatury oraz
urzadzen,

d) wymagane przytacza do budynku Kottowni Nr 2: woda zimna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
technologiczna, elektryczne, cyfrowe,

e) przytacze gazu ziemnego od skrzynki gazowej na $cianie budynku elektrocieptowni gazowej do budynku
Kottowni Nr 2 wraz z uktadem zaporowym i redukcyjnym na scianie budynku,

f) rurocigg wody (zasilanie / powrét) — od kolektora kotta odzysknicowego do Kottowni Nr 2 wraz

z armaturg odcinajaca,

g) inne roboty budowlane inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,

w tym miedzy innymi:

- konstrukcje wsporcze pod rurociagi, urzgdzenia i pompownie wody zasilajgcej,

- kompletne rurociagi poszczegdlnych instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze,
zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z wetny z ptaszczem z blachy aluminiowej (na zewnatrz)

i z folii aluminiowej (wewnatrz), wg standardu Zamawiajgcego, oznakowania rurociggdw i armatury oraz
urzadzen,

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robdét,

- organizacje zaplecza,

- wytyczenie geodezyjne,

- organizacje dojsc i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,



- zapewnienie nadzoru zarzadcéw sieci wynikajgce z uzgodnien,

- biezacy wywodz materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy i ich utylizacja na wtasny koszt,

- zapewnienie kierownika budowy, kierownikdéw robét wymaganych branz oraz nadzoru autorskiego
projektantow,

- wykonanie robét naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek realizacji robot
ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych,

- uporzagdkowanie terenu po robotach budowlanych, przywrécenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

3) Etap Il - wykonanie innych prac niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robot,

b) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe),

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane)
opisanej i skompletowanej w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku
jej niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzagdcami sieci odpowiednich branz wraz

z zestawieniem ilosci wykonanych robét,

e) uzyskanie atestéw, certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz o$wiadczenia kierownika budowy
potwierdzajgcego, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

f) uzyskanie wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczen z wynikami wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych préb i sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji
i urzadzen),

g) przeprowadzenie wszystkich wymaganych badan, pomiaréw, préb po montazowych, ptukan, testéw

i sprawdzen w tym: pomiary miejscowe parametréw medidw : licznik gazu, licznik ciepta w parze, licznik wody
zasilajacej, licznik wody zimnej z SUW (pomiary z urzadzen nalezy doprowadzi¢ do systemu nadrzednego

a liczniki nalezy doposazy¢ w lokalne karty pamieci), pomiar energii cieplnej wg wymagan Zamawiajgcego
(woda goraca, para wodna),

h) odbioér urzadzen przez Urzad Dozoru Technicznego,

i) wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowa zainstalowanych maszyn i urzgdzen w jezyku polskim,

j) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji maszyn i urzadzen oraz eksploatacji w jezyku polskim,

k) zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i urzadzen wraz z protokotami z przeprowadzenia prob
gwarancyjnych w jezyku polskim,

I) zestawienie protokotéw z rozruchu technologicznego,

1) protokdét gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy,

m) zestawienie koddw Zrodtowych produktéw (programoéw komputerowych wchodzgcych w sktad
oprogramowania dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego w wyniku realizacji zadania
inwestycyjnego oraz skryptéw konfiguracyjnych) systemu AKPiA, sterowania i wizualizacji,

n) zestawienie innych wymaganych dokumentdw, protokotéw i zaswiadczen z wynikami wykonanych badan,
pomiardw, przeprowadzonych préb i sprawdzen (m. in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania
instalacji i urzadzen),

0) oswiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel Zamawiajgcego

w zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzadzen,

p) przeprowadzenie wymaganych prob, testow, rozruchéw technologicznych zgodnie z wymaganiami PFU,

r) zestawienie dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, obiektu
budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,
s) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

3. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 -2 oraz sposéb jego wykonania
okreslaja nastepujace dokumenty, stanowigce integralng czes¢ umowy:

a) program funkcjonalno - uzytkowy (PFU) — Zatgcznik nr 1,

b) oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 2,

c) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) — Zatgcznik nr 3.

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywaé bedzie nastepujgca kolejnos¢ waznosci
dokumentoéw:

a) umowa,

b) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ),

c) PFU,

d) oferta Wykonawcy.



5. Wykonawca oswiadcza, ze przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty i opracowania sg wystarczajace do
opracowania dokumentacji projektowej, ktéra bedzie podstawg wykonania robét budowlanych.

6. Stosownie do tresci art. 30 ust. 8 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje, ze wymagania o ktérych mowa

w przywotanym przepisie, w szczegdlnosci w zakresie dostosowania rozwigzan projektowych do potrzeb
wszystkich uzytkownikdéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, muszg zostaé
okreslone przez Wykonawce w dokumentacji projektowe;j.

7. Przedmiot umowy wspotfinansowany bedzie ze srodkéw Gminy Andrychdéw pozyskanych

z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu
,Ochrona powietrza — Modernizacja Kottowni”.

§2
Terminy wykonania umowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji poszczegdlnych obowigzkéw umownych w nastepujgcych
terminach:

1) zakonczenie etapu | - wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) -

w terminie do .....ccceeevuneee. miesiecy od dnia podpisania umowy,

2) zakoniczenie etapu Il - robot budowlanych, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) - w terminie do ............
miesiecy od dnia przekazania terenu budowy,

3) zakoniczenie etapu Il - przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) - w terminie jednego miesigca
od dnia zakoniczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w pkt 2),

4) petnienie ustugi nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robét budowlanych - w terminie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do dnia uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu
umowy.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) oraz
zatwierdzenia przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo — finansowo - terminowego, o ktérym mowa

w § 6 niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia robdt budowlanych w terminie do 3 dni roboczych od daty
przekazania mu terenu budowy.

4. Przez zakoniczenie prac projektowych, wskazanych w ramach etapu I, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1)
rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy, a w szczegdlnosci

zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktédrych mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

w tym ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzji pozwolenia na budowe,
potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem do odbioru dokumentacji projektowe;.

5. Przez zakonczenie robét budowlanych, wskazanych w ramach etapu Il, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2)
rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét budowlanych i prac objetych umowa

i uporzagdkowanie terenu budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajacemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, zawierajgcym w szczegélnosci dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 pkt 3)
niniejszej umowy oraz wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci obowigzkow okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 3) umowy, potwierdzone
pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, zawierajgcym
w szczegdlnosci dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 pkt 2) niniejszej umowy.

7. Terminy okreslone w ust. 1 sg zastrzezone na korzysé zaréwno Wykonawcy jak i Zamawiajgcego, tzn.
Zamawiajgcy nie moze przed ich uptywem zgda¢ od Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich
uptywem Zamawiajgcy nie ma obowigzku dokonania odbioru dokumentacji projektowej, odbioru robot
budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

8. Realizacja przedmiotu umowy, od dnia rozpoczecia do dnia zakonczenia, odbywac sie bedzie w sposdb
ciggty (codziennie), z wytgczeniem sobot i dni ustawowo wolnych od pracy. Nie dopuszcza sie nieuzasadnionych
przerw w trakcie realizacji przedmiotu umowy.



§3
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa

W 8§ 1, WKWOCI€ .cceerrerereene, STOWNIE .ttt (w tym podatek VAT 23%).
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) wynagrodzenie za wykonanie etapu I. o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) W KWOCi€.......cceererecrnreveveireiernnne

(STOWNIE: ettt ettt ettt st st s res s s ereseensanes ) brutto,
2) wynagrodzenie za wykonanie etapu Il, o ktérym mowa w § 1 ust.2 pkt 2) -3) w kwocie........ccceeeeveveverinrennes
(STOWNIE ettt ettt et st v s ren s seeresre e ) brutto,

3) za petnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robdt budowlanych do dnia uzyskania przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy w kwocie........ccccevvveerrenenne.

(STOWNIE: ettt ettt ettt et st s res s s eresnensanes ) brutto.

3. Kwota wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, uwzglednia ryzyko wynagrodzenia ryczattowego oraz
zawiera wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, w tym

w szczegdlnosci wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie ujete w programie
funkcjonalno - uzytkowym, bez ktérych nie mozna wykonac przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zagdania podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw wystepujacych
w programie funkcjonalno — uzytkowym i dokumentacji projektowej obcigzajg Wykonawce.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2) moze ulec zmianie, w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w § 5 ust. 3 pkt 7), lit. b) oraz § 20 ust. 2 pkt 4) lub w przypadku niewykonania przez Wykonawce
czesci przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane.

§4
Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie fakturami czesciowymi i fakturg koricowa
za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajacego.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie do wysokosci limitéow finansowych na poszczegdlne lata,

tj:
1) e zt brutto w roku 2020,
) I zt brutto w roku 2021.

3. W okolicznosciach, o ktérych mowa § 20 ust. 2 pkt 5), wysokos¢ limitéw finansowych w poszczegdlnych
latach moze ulec zmianie.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, rozliczane bedzie wedtug nastepujgcych zasad:
1) za wykonanie etapu I, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) Wykonawca otrzyma ogdtem wynagrodzenie

w wysokosci, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 1), ptatne jednorazowo na podstawie czesciowej faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koricowego dokumentacji projektowej - po
wykonaniu catego etapu pierwszego przedmiotu umowy i otrzymaniu ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor
natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowe,

2) w okresie realizacji etapu I, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 2) — 3) wynagrodzenie bedzie wyptacane po
wykonaniu poszczegdlnych elementéw robdt i prac podlegajgcych zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowo - terminowym odbiorom czesciowym, na podstawie czesciowych faktur VAT wystawianych przez
Wykonawce w oparciu o protokoty odbioru czesciowego elementdéw robdt budowlanych i protokét odbioru
korcowego robdt budowlanych, z uwzglednieniem sporzadzonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego wycen wykonanych elementéw robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), lit e) tiret 22,

3) suma faktur czesciowych, o ktérych mowa w pkt 1) — 2) nie moze przekroczyé 75 % wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) - 2), przy czym w poszczegdlnych latach nie moze przekroczy¢ limitéw
finansowych, o ktérych mowa w ust. 2,

4) po zrealizowaniu etapu Il w zakresie, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3), Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w kwocie stanowigcej roznice pomiedzy wynagrodzeniem umownym, o ktérym mowa w § 3
ust. 2 pkt 1) - 2), a sumg kwot poprzednio zafakturowanych, ptatne na podstawie koricowej faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru ostatecznego przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 5 ust. 4 pkt 6) niniejszej umowy.



5) za petnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 3), ptatne jednorazowo na podstawie czeSciowe;j
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza udziela zaliczek w oparciu o art. 151a ustawy PZP na pisemny wniosek Wykonawcy.
6. Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczek na poczet zamdwienia zrédet ciepta
w kwocie do 40 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2).

7. Pierwsza zaliczka moze by¢ udzielona w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

8. Kolejne zaliczki (nie wiecej niz dwie w roku kalendarzowym) moga by¢ udzielane po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego rozliczenia poprzednio udzielonej zaliczki.

9. Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki Wykonawca wniesie Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia na
udzielone zaliczki w formach wymienionych w art. 148 ust. 1i 2 ustawy PZP, z terminem waznosci 45 dni po
planowanym terminie realizacji zaliczkowanych ustug i robét.

10. Oryginaty dokumentow dotyczacych zabezpieczenia zaliczki wraz z wnioskiem Wykonawca sktada

u Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty zaliczki
na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowa w wysokosci otrzymanej zaliczki.

12. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajacego zaliczek ustala sie w sposdb nastepujacy:

1) zaliczki udzielone Wykonawcy przez Zamawiajgcego powinny by¢ rozliczone w ciggu 30 dni od daty uptywu
terminu realizacji ustugirobdt zaliczkowanych,

2) rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawienie faktur za wtasciwie wykonane i odebrane roboty
budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w Harmonogramie rzeczowo—finansowym,

3) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien ztozenia przez Wykonawce wiasciwie
sporzadzonych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru faktur za wykonane zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym ustugi i roboty budowlane wraz z protokotem ich odbioru,

4) gdy z rozliczenia Wykonawcy okaze sie, ze nie wykonat on petnego zakresu finansowego w terminie
rozliczenia zaliczki, dokona on zwrotu tej czesci zaliczki na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty
przyjecia rozliczenia zaliczki przez Zamawiajgcego,

5) w nieprzewidzianych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze dopuscic¢
rozliczenie zaliczek w innym terminie. Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest
nieroztgczne z przedtuzeniem terminu waznosci gwarancji.

13. Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wytgczajgc sytuacje opisane w ust. 12 pkt 5) spowoduje
niezwtoczne wystgpienie Zamawiajacego do Gwaranta o jej zwrot w wysokosci udzielonej, a nierozliczonej
zaliczki.

14. Ptatnosci bedg realizowane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
15. Faktury wystawione beda w nastepujacy sposdb:
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16. Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

17. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw warunkiem ptatnosci faktur
jest spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w § 10.

§5
Odbiory

1. Odbior dokumentacji projektowe;j.

1) Odbidér dokumentacji projektowej polega na ocenie ilosci i zakresu wykonanej dokumentacji projektowe;j
oraz jej zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym (PFU) i wytycznymi Zamawiajgcego.

2) Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru dokumentacji
projektowej wyznaczy termin odbioru tych prac, jednak nie dtuzej niz w terminie do 3 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszenia i przystgpi do odbioru tych prac.

3) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia do odbioru dokumentacji projektowe;j jest
zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajagcemu w jego siedzibie:



- wykaz opracowanej dokumentacji projektowej,

- wstepne oszacowanie wartosci zadania inwestycyjnego wraz z wyceng elementow robét i prac,

- ostateczng lub zaopatrzong w rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowe albo
w przypadku braku sprzeciwu wiasciwego organu, gdy roboty budowlane wymagaja zgtoszenia,

- o$wiadczenie projektanta, ze przekazana dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, jest
spdjna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

4) Ustala sie nastepujgcg procedure odbioru:

- po przekazaniu dokumentacji projektowej przez Wykonawce Zamawiajacy w ciggu 3 dni sprawdzi
kompletnosc¢ i zakres opracowanej dokumentacji,

- w przypadku stwierdzenia wad i brakdw w dokumentacji projektowej w trakcie jej sprawdzania, lub uwag
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na swdj koszt i uwzglednienia uwag

w terminie do 7 dni,

- po usunieciu wad spisany zostanie protokdt odbioru koricowego dokumentacji projektowej, stanowigcy
podstawe do wystawienia faktury koricowej VAT za dokumentacje projektowa.

5) Upowaznionymi do odbioru dokumentacji projektowej ze strony Zamawiajgcego jest .......ccccvevvcevrrerennnes lub
inna upowazniona osoba.

6) Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiajgcy nie jest zobowigzany dokonywaé sprawdzenia jakosci
przekazanej dokumentacji projektowej.

7) Dokonanie odbioru dokumentacji projektowej nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do zgtaszania zastrzezen
i dochodzenia roszczen z tytutu jakosci wykonanej dokumentacji projektowej i poprawnosci przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan.

8) Za opdinienie w przekazaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa powyzej Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

2. Odbiory czesciowe elementow robot budowlanych.

1) Odbiory czesciowe robét budowlanych polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonanych elementéw robdt
budowlanych i prac podlegajacych odbiorom czesciowym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowo -
terminowym, o ktérym mowa w § 6 umowy oraz ustaleniu wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy za ich
wykonanie, przy czym odbiory czesciowe dotyczg rowniez robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

2) Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego,
wyznaczy termin odbioru tych robot i prac, jednak nie dtuzej niz w terminie do 3 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszenia i przystgpi do odbioru tych elementéw robét i prac.

3) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu zestawienie wartosciowe wykonanych elementéw robét budowlanych i prac
sporzadzone zgodnie z wyceng dla robdt, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1), lit e) tiret 22 i harmonogramem
rzeczowo — finansowo - terminowym, o ktérym mowa w § 6 umowy, sprawdzone i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

4) Za opodznienie w przekazaniu kompletu dokumentéw, o ktérych w pkt 3) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.

5) Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét odbioru czesciowego.

6) Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu robét, zobowigzany jest na ich zadanie odkry¢ roboty lub
wykonaé odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ na swoj koszt
roboty do stanu poprzedniego.

7) Dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pdzniejszego zgtaszania uwag co do
jakosci robdt i prac, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koricowego i ostatecznego, jezeli woéwczas ujawnig sie
ich wady i usterki.

3. Odbior koricowy robot.

1) Odbidr koricowy robét polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robét budowlanych i prac
oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawecy za nie, po zakoriczeniu robét.

2) Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego robét,
wyznaczy termin odbioru tych robot i prac, jednak nie dtuzej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszenia i przystgpi do odbioru tych robodt i prac.



3) Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robét jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego:

a) zestawienie wartosciowe wykonanych elementdéw robot budowlanych w ostatnim okresie rozliczeniowym,
zgodnie z kosztorysem dla robdt, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1), lit e) tiret 22 i harmonogramem rzeczowo
— finansowo — terminowym,

b) zestawienie wartosciowe wszystkich wykonanych elementéw robét budowlanych i prac, zgodnie

z wyceng tych robdt, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1), lit e) tiret 22 i harmonogramem rzeczowo - finansowo
- terminowym,

c) skompletowane protokoty odbioréw czesciowych, w tym robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

d) wykaz usterek stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i protokoty potwierdzajace ich usuniecie,

e) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

f) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

a takze (w razie korzystania) ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Za opOznienie w przekazaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa powyzej Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy.

4) Warunkiem koniecznym przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koricowego robét jest zakonczenie
wszystkich robdt budowlanych i prac objetych umowag oraz uporzgdkowanie terenu budowy, potwierdzone
wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy o gotowosci do odbioru koricowego robaét.

5) Odbidr konicowy robaét jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

6) Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie bezusterkowy protokét odbioru koricowego robot budowlanych.
7) Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego robot zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystugiwaé beda nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy przerywa czynnosci odbiorowe, sporzadza
usterkowy protokot odbioru koricowego robot, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
jednak nie dtuzej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty usterkowego protokotu odbioru korcowego robét
usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie, celem dokonania
ponownego odbioru koricowego robét, zgodnie z ust. 3 pkt 2),

b) jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia jednak nie uniemozliwiajg one uzytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej obnizy wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 3 ust.1,

c) jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie

z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu opdznienia.

8) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie

z pkt 7), lit. a) Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia tych wad i usterek podmiotowi
trzeciemu. Koszt takich poprawek bedzie obcigzat Wykonawce.

9) Zamawiajgcy zastrzega, ze procedura odbioru korncowego moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny na
wykonanie badan laboratoryjnych, ekspertyz, pomiaréw, rozruchéw lub sprawdzen przeprowadzanych przez
Zamawiajgcego lub na zlecenie Zamawiajgcego.

10) Za dzien odbioru koricowego robét budowlanych uznaje sie dzien podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru korcowego robot budowlanych i prac przez Zamawiajacego.

11) Po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego roboét budowlanych, zadne roszczenia
Wykonawcy w zakresie kosztow wykonanych robét budowlanych i prac nie bedg uwzgledniane.

12) Dokonanie odbioru koricowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa podzniejszego zgtaszania uwag co do
jakosci robot i prac, w szczegdlnosci w trakcie odbioru ostatecznego, jezeli wéwczas ujawnia sie ich wady

i usterki.

4) Odbiér ostateczny przedmiotu umowy.

1) Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, wyznaczy termin odbioru, jednak nie dtuzej niz w terminie do 3 dni od daty otrzymania
zgtoszenia i przystgpi do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych
z przeprowadzeniem testéw i préb, rozruchu technologicznego instalacji i osiggnieciu zaktadanych parametrow
technologicznych, odbioru urzgdzen technologicznych podlegajacych dozorowi UDT, 72 godzinnego ruchu

10



probnego oraz przeszklenia personelu Zamawiajgcego.

2) W dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokument gwarancyjny, o ktérym mowa w § 12 ust.1 umowy,

oraz sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujace dokumenty:

c) dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisang

i skompletowang w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta,

d) dokumentacje powykonawczg branzowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej
niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzgdcami sieci odpowiednich branz wraz

z zestawieniem ilosci wykonanych robét,

f) dokumentacje techniczno - rozruchowg zainstalowanych maszyn i urzadzen w jezyku polskim,

g) instrukcje obstugi i konserwacji maszyn i urzgdzen oraz eksploatacji w jezyku polskim,

h) protokét prob mechanicznych maszyn, urzadzen i pomiaréw instalacji,

i) aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty pochodzenia wyrobéw, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie
kierownika budowy potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane,

j) karty gwarancyjne maszyn i urzadzen w jezyku polskim,

k) protokoty z przeprowadzenia préb gwarancyjnych,

1) protokoty z rozruchu technologicznego,

1) protokdét gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy,

m) kody Zrédtowych produktéw (programéw komputerowych wchodzacych w sktad oprogramowania
dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego oraz skryptéw
konfiguracyjnych) systemu AKPiA, sterowania i wizualizacji,

n) inne wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych badan, pomiarow,
przeprowadzonych préb i sprawdzen (m. in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji
i urzadzen),

0) oswiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel Zamawiajgcego

w zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzadzen,

p) dokumenty, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego,

r) prawomocna decyzja pozwolenia na uzytkowanie.

3) Za opdinienie w przekazaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2) Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 5) umowy.

4) Odbidr ostateczny przedmiotu umowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
odbioru, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie.

5) Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

6) Za dzien faktycznego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzier podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Podpisany protokét odbioru ostatecznego
przedmiotu Umowy jest podstawg do dokonania korcowych rozliczen Stron.

7) Po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, ewentualne roszczenia Wykonawcy nie
beda uwzgledniane.
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§6
Harmonogram rzeczowo - finansowo - terminowy

1. Przedmiot umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) -3) bedzie realizowany zgodnie

z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowo — terminowym zwanym dalej
harmonogramem, sporzadzonym na podstawie wycen elementéw robdét budowlanych i prac wykonanych przez
Wykonawce w ramach etapu |, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3). Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
harmonogram oraz uzyskac akceptacje Zamawiajgcego najpdzniej do dnia przekazania Wykonawcy terenu
budowy.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie termin 3 dni roboczych na udzielenie akceptacji albo na przedstawienie uwag
do przedstawionego harmonogramu. Do dnia rozpoczecia robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego i przedtozy¢ do ponownej akceptacji Zamawiajgcemu poprawiony
harmonogram.

3. Niedopetnienie obowigzkdw i terminéw okreslonych w ust. 1i 2 bedzie skutkowa¢ wstrzymaniem sie przez
Zamawiajgcego od czynnosci przekazania terenu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. W tej
sytuacji z powodu wstrzymania przekazania terenu budowy Wykonaweca nie bedzie mégt domagac sie zmiany
termindw wykonania umowy, o ktédrych mowa w § 2 ust. 1 umowy.

4. Harmonogram sporzadzony przez Wykonawce bedzie okreslaé¢ wartosci poszczegdlnych elementdéw i grup
robot budowlanych i prac podlegajacych odbiorom czesciowym oraz kolejnosc i terminy ich realizacji przez
Wykonawce.

5. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robét przez Podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ w harmonogramie szczegdtowy zakres roboét i prac powierzanych Podwykonawcom
oraz ich wartosci.

6. Podczas opracowywania harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace wystgpi¢ w okresie, w ktérym roboty beda wykonywane, a mogace ograniczy¢ postep
robdt.

7. Dopuszczalna jest zmiana zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu w zakresie terminow
zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robét budowlanych i prac, na wniosek Wykonawcy wytgcznie za zgodg
Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie doprowadzi to do zmiany terminéw wykonania umowy.

8. W przypadku koniecznosci zmiany umowy, o czym mowa w § 20, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajgcemu uaktualniony harmonogram w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu do umowy, o ktérym
mowa w § 20.

9. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu przedtozonego na zasadach wskazanych w ust. 8 w ciggu 3 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi harmonogram.
Brak uwag Zamawiajgcego do harmonogramu, zgtoszonych w ww. terminie, uwaza sie za akceptacje
harmonogramu przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu,
Wykonawca uwzgledni je w terminie 2 dni roboczych i przedtozy harmonogram w celu ponownego
zatwierdzenia. Nieusuniecie nieprawidtowosci we wskazanym terminie stanowi podstawe do wstrzymania
dokonywania rozlicze wykonanych prac. Postanowienia niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych
poprawek harmonogramu.

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) zgodnie z programem funkcjonalno
- uzytkowym i wytycznymi Zamawiajgcego na podstawie rozpoznania stanu faktycznego.

2) Wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 z materiatéw wtasnych Wykonawcy, zgodnie

z umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB), specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ), poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

3) Wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 przy zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy
oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzacego dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa
robot budowlanych.
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4) Terminowe wykonanie robdt budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg, przepisami i normami
prawa budowlanego.

5) Prowadzenie robdt i prac minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od pory
roku, a jesli wymaga tego technologia robét bgdz koniecznos$¢ dotrzymania termindw umownych - 7 dni

w tygodniu, przez catg dobe.

6) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego.

7) Powiadomienie wtascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia

z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego;
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wtascicieli

i uzytkownikdéw uzbrojenia z 7 - dniowym wyprzedzeniem, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych
urzadzen; kopie wszelkich zgtoszerh Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu; Wykonawca we wtasnym zakresie
pokryje koszty z tym zwigzane.

8) Wykonanie i uzgodnienie na swoj koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonanie robot
wynikajgcych z tego projektu wraz z biezacym utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likwidacjg po
zakonczeniu robét; w trakcie prowadzenia robdt Wykonawca zapewni dojazd i dojscie do istniejgcych poses;ji;
jezeli zajdzie taka potrzeba, przewidziizorganizuje objazdy i dojazdy tymczasowe.

9) Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie

i oznakowanie terenu budowy oraz petna odpowiedzialnosc za teren budowy i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urzadzen
lub obiektéw budowlanych osdb trzecich Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia w terminie
uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego ich
naprawienia.

10) Ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bhp i ochrony zdrowia,
utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych terenu
budowy i przechowywanych tam materiatéw budowlanych.

11) Zapewnienie materiatéw odpowiadajacych co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia

16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2019r, poz. 266 z pdzn. zm.), urzagdzen uzytych do
wykonania zamdwienia, posiadajacych aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé,

w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan.

12) Sktadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 - go dnia kazdego nastepnego miesigca
realizacji przedmiotu umowy, miesiecznego raportu z postepu robot, okreslajgcego zgodnosc postepu robot

z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo — finansowo - terminowym. Raport bedzie
zawierat co najmniej:

a) aktualny harmonogram wykonanych robét,

b) aktualny opis wykonanego zakresu robét przez Wykonawce oraz poszczegdlnych podwykonawcéw, ze
wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego, z uwzglednieniem formy (nazewnictwo
i podziat na elementy robét) wg harmonogramu.

13) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46
Prawa budowlanego:

a) dziennika budowy,

b) protokotéw odbioréw robot,

c) dokumentacji powykonawczej.

14) Przeprowadzenie na zagdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego wskazanych, badan jakosciowych
wykonanych robot i zastosowanych materiatow; Wykonawca na swdj koszt wykona badania stopnia
zageszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,

15) Zgtaszanie do odbioru poszczegdinych zakreséw przedmiotu umowy, zgodnie z terminami, o ktérych mowa
w § 2 umowy i zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowo — terminowym.

16) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak réwniez udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentow.
17) Zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadéw, ktére zostang wytworzone

w trakcie wykonywania prac objetych umowa. Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

18) Przewiezienia na swoj koszt, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, po oczyszczeniu materiatéw
budowlanych i surowcéw, nadajacych sie do ponownego uzytku, odzyskanych w trakcie prowadzonych robdt
budowlanych a stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego, do magazynu Zamawiajacego, mieszczacego sie

w Andrychowie, ul, Batorego 24 lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na terenie gminy
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Andrychdw jednak nie dalej niz 20 km; rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek,
transport i roztadunek Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
ich uszkodzenia a sktadowanie materiatow bedzie prowadzit w sposéb uporzgdkowany i wtasciwy dla danego
asortymentu.

19) Zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego geodete
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie.

20) Wykonanie na swoj koszt robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek
realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych.

21) Ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych i granicznych, a w przypadku ich uszkodzenia badz
zniszczenia, odtworzenie ich na swoj koszt.

22) W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiajgcego w zakresie
obstugi wszelkich technicznych urzadzen. Jezeli przeszkolenie nie nastgpi do dnia spisania protokotu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni obstuge urzadzen technicznych do chwili przeszkolenia
wyznaczonego personelu,

23) Usuniecie w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci wszystkich wad wystepujacych

w przedmiocie umowy,

24) Posiadanie przez caty okres trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)

w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody wyrzagdzone na
osobie i mieniu na kwote nie mniejszg niz 1.000.000,00 PLN (stownie: jeden milion ztotych 00/100) na jedno

i wszystkie zdarzenia, obejmujacego réwniez podwykonawcow, ktoérzy realizujg przedmiot umowy — kopia
polisy ubezpieczeniowej stanowi Zatgcznik nr 4 do umowy.

25) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb,
wykonujgcych roboty fizyczne, montazowe, rozruchowe w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

26) Przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie nastepujgcych
dowoddw potwierdzajgcych spetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w pkt 25) czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac

w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do skfadania o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umodw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdéw zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
27) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne badania i préby, a wyniki przekaze Zamawiajgcemu przed ich
wbudowaniem, tgcznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu zamowienia.
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28) Wykonawca przeprowadzi na zagdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkie
badania jakosciowe w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez wykonawce materiatow,
ekspertyzy, préoby lub sprawdzenia. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych
badan i ich czestotliwos¢ okreslg dokumentacje techniczne.

29) Wykonawca wyraza zgode na biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego
beda poddane w szczegdlnosci:

a) rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy

o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z PFU oraz warunkami zawartymi w SIWZ,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,

c) wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub elementy
konstrukcyjne na okoliczno$é zgodnosci ich parametréw z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi,

d) sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi, PFU, SIWZ i przepisami prawa.

e) jakos$¢ wykonania i doktadnos$¢ prac wykonczeniowych,

f) prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

g) poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa, szczelnos¢ i préby cisnieniowe

w sieciach i instalacjach.

30) Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robét przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi w wymaganych
specjalnosciach oraz wykwalifikowany personel, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia, niezbedne przy:

a) pracach budowlanych i nadzorze,

b) kontaktach z Zamawiajgcym, przedstawicielami wtadz i innymi wykonawcami,

¢) nadzorowaniu podczas przechowywania, testowania, przeglagdow i konserwacji urzagdzen.

31) Po zakonczeniu catosci robét, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z zapisami PFU.

32) Wykonawca zapewni serwis urzgdzen przez okres gwarancji.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 1 umowy oraz, ze wykona go z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

i normami w budownictwie.

2) Przekazana dokumentacja bedzie spéjna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz zawieraé¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajagcym z przepisow.

3) Ponosi petng odpowiedzialno$é za poprawnosé techniczng rozwigzan stosowanych w wykonanej przez siebie
dokumentacji projektowej i ich petng zgodnos¢ z przepisami prawa polskiego; w rozwigzaniach projektowych
bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania.

4) Ponosi petng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego (w tym odpowiedzialnos¢ finansowg) za wady

i btedy dokumentacji projektowej zmniejszajgce jej wartosc lub uzytecznos¢, a w szczegdlnosci
odpowiedzialnos$¢ za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno —
budowlanych oraz btedy w przedmiarach robét.

5) Bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, o ktérych
mowa w § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

6) Bedzie realizowat roboty budowlane w sposéb niezaktdcajacy biezgcego funkcjonowania obiektow

w sgsiedztwie oraz w sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu osdb w nich przebywajacych lub z nich
korzystajacych.

7) Bedzie podejmowac, na witasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru i dystrybucji wody,
paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktorych sg niezbedne do wykonywania czynnosci objetych
niniejsza umowa. W tym celu Wykonawca zapewni i uzyje wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robot
tymczasowych, srodkéw transportu, materiatéw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia

i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robot. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego
kontrolowanego zrédta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, zastosuje sie on do odpowiednich
zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz zaptaci za wynajecie tego zrédta oraz uisci
wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie
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Wykonawcy,

8) Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi wyceng robdt zamiennych a dla catosci robét
Wykonawca sporzadzi wycene zamienng i wymagane protokoty koniecznosci.

9) Wszelkie zmiany w trakcie robdt i prac w stosunku do dokumentacji projektowej bedg dokonywane przez
Wykonawce, wyfacznie za zgoda projektanta i Zamawiajgcego.

3. Wykonawca sprawowac bedzie nadzoér autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do art. 20
ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposdb zgodny z umowag oraz wynikajacy z zaistniatych potrzeb
rozwigzywania problemow wyniktych na tle realizacji zadania, w tym:

1) obowigzki Wykonawcy obejmowac bedg w szczegdlnosci:

a) nadzor nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowg w zakresie rozwigzan uzytkowych,
technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen,

b) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajacego powstatych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje

i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegdtowienia rysunkdw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub
uzupetniend na dokumentacje projektowg,

¢) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatéw i konstrukcji, rozwigzan technicznych,
technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji
projektowej,

d) opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robdt Zamawiajgcego propozycji rozwigzan zamiennych lub
ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujacych w dokumentacji
projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w swietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy kosztéw zadania

z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

e) ocena parametrow lub wynikéw szczegdtowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci

z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,

f) dokonaniu zmian rozwigzan projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego,

g) udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robét zanikowych, prébach instalacji i procedurach
rozruchu oraz koicowym odbiorze zadania,

h) pobyty na terenie budowy nie rzadziej niz raz w tygodniu, w catym okresie realizacji umowy; kazdy musi by¢
potwierdzony wpisem do dziennika budowy,

i) poprawiania btedéw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia rysunkéw, detali badz
opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej — bez prawa do odrebnego
wynagrodzenia,

2) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z pkt 1) z nalezytg starannoscig i na
zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy czym dziatania jego w ramach nadzoru autorskiego nie
mogg powodowac przeszkdd i opdznien w realizacji zadania.

3) W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu

i pozwolenia na budowe/roboty budowlane, Wykonawca obowigzany jest wtasnym staraniem i na wtasny koszt
doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcym prawem (sporzadzenie projektu zamiennego, uzgodnienia,
pozwolenie na budowe/roboty budowlane lub zgtoszenie remontowe), majac na uwadze postanowienie pkt 2).
4) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe proponowanych zmian

w dokumentacji w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego na ich
wprowadzenie.

5) Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, ktére wprowadzit bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.
6) Nadzér autorski sprawowany bedzie poczagwszy od dnia rozpoczecia robét budowlanych i trwat bedzie
nieprzerwanie do dnia dopuszczenia do uzytkowania obiektu zrealizowanego na podstawie opracowane;j
dokumentacji projektowe;j.

7) Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajacemu pisemne sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru
autorskiego.
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§8
Osoby posiadajgce uprawnienia niezbedne w realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie i kierowanie
robotami budowlanymi objetymi niniejszg umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe

i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza
techniczng. W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzki posiadania konkretnych
uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace, Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do tych prac wyfacznie
osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2. Wykonaweca ustanawia i UpoOWaznia .......ceeceeeeeveeererveereeneennns jako Kierownika Projektu, do nadzorowania
realizacji przedmiotu umowy oraz do bezposrednich kontaktdw z Zamawiajagcym w zakresie wykonywania
dokumentacji projektowe]. Bedzie ona/on rowniez petnit obowigzki projektanta w mysl art. 20 Prawa
Budowlanego.

3. Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistdéw ustanawia nastepujgce osoby:

1) jako Kierownika BUAOWY - .....ccceveereevceneeeiereereeenens posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen ......cccccooevveverenee. Z2dNia e, r.,

2) jako Kierownika Robot Sieciowych — .......ooeevieeeveennnnns posiadajacy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzagdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen .......ccevevvereerenene. Z2dNia e r.,

3) jako Kierownika Robot Elektrycznych — .......oocvevvennnnee. posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzagdzen elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczen
.............................................................. b4 [ - IO g

4) jako Kierownika SErwisu - .......cccceeevevnreesereseeresnsesesens posiadajacy autoryzacje wydang przez producenta

kottéw i urzadzen towarzyszacych oraz aktualny certyfikat, wydany przez producenta kottéw gazowych

i palnikdw do prowadzenia prac serwisowych oferowanych jednostek.

4. Osoby wskazane w ust. 2 i 3 s3 osobami wskazanymi przez Wykonawce i bedg dziata¢ w granicach
umocowania okre$lonego w ustawie Prawo budowlane

5. Do obowigzkdéw kierownika budowy nalezy w szczegdlnosci:

1) Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

2) Organizowanie i kierowanie robotami w sposob zgodny z dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na
budowe lub zgtoszeniem wykonania robdt, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bezpieczenstwa

i higieny pracy ip. poz.

3) Wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu,

4) Zawiadomienie Zamawiajgcego o wstrzymaniu robdét z powodu wykonania ich niezgodnie z dokumentacja
techniczng, pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem wykonania robét.

5) Zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub do odbioru wykonanych robdt, w tym ulegajacych zakryciu
lub zanikajgcych.

6) Zgtoszenie robdt do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru, zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie terenu robét do nalezytego stanu po zakoriczeniu roboét.
6. Kierownik budowy ma prawo wystepowac do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli
sg one uzasadnione usprawnieniem procesu budowy, wytgcznie po uzyskaniu akceptacji projektanta.

7. Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz osoby wskazane w ust. 2 i 3 stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
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§9
Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) Przekazanie Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy:

- programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU),

- petnomocnictw dla Projektanta, celem umozliwienia mu reprezentowania Zamawiajacego przy zatatwianiu
formalnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie,

- innych posiadanych przez Zamawiajacego dokumentéw dotyczgcych przedmiotu umowy,

2) Zawiadomienie Wykonawcy o zauwazonych wadach, brakach lub uchybieniach w dokumentacji projektowe;j
niezwtocznie po ich wykryciu.

3) Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (gdy wymagany).

4) Protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy w terminie okreslonym § 2 ust. 2.

5) Wspotdziatanie w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

6) Dokonywanie odbioru dokumentac;ji projektowej i odbioréw czesciowych elementéw robdt (w tym
ulegajacych zakryciu) zanikajgcych oraz odbioru koricowego i ostatecznego.

7) Sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt z pozwoleniem na budowe, dokumentacja

projektowg, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

8) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét.

9) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad i usterek, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy i terminowosci wykonywania robdt przez Wykonawce.

10) Terminowa zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo:

1) Wydawaé Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosci usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robaét.

2) Zadaé od Wykonawcy dokonania poprawek, badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét

a takze wstrzymac dalsze roboty w przypadku gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie, badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektowga, pozwoleniem na budowe.

3) Kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bhp oraz
ochrony zdrowia.

4) Kontroli utrzymania przez Wykonawce porzgdku na terenie budowy.

5) Kontroli spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 1 pkt 25), w szczegdlnosci do:

- zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;

- w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
6) Zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek wadliwych rozwigzar projektowych, btednych
decyzji podjetych przez osoby, o ktérych mowa w § 8 ust. 3 lub udzielanych w ramach nadzoru autorskiego,
skutkujacych nie osiggnieciem w zrealizowanych robotach parametréw zgodnych z normami i przepisami
techniczno - budowlanymi.

3. W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest .......cccoeverennen. lubinna
upowazniona osoba oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w odrebnym postepowaniu; nie dotyczy
to kwestii wymagajacych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z 0séb wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

5. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze :

1) Dysponuje terenem przeznaczonym pod realizacje inwestycji oraz nie cigzg na nim zadne obcigzenia ani
wady prawne moggce utrudni¢, uniemozliwi¢ lub wydtuzyé termin uzyskania niezbednych zgdd, zezwolen

i decyzji administracyjnych.

2) Zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego lub odstgpienia od realizacji przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci w przypadku nie podpisania przez Gmine Andrychdéw z Zarzagdem Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki wodnej w Krakowie umowy o wspétfinansowanie zadania lub nie otrzymania
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albo otrzymania mniejszego od wnioskowanego dofinansowania przedmiotu umowy ze srodkéw budzetu
panstwa.

3) W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w ujeciu wartosciowym i ilosciowym Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie wytgcznie za roboty wykonane, a w przypadku odstgpienia od realizacji przedmiotu
umowy, z przyczyn, o ktérych mowa w pkt 2) Wykonaweca nie bedzie wnosit wobec Zamawiajgcego zadnych
roszczen z tego tytutu.

4) Zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego lub odstgpienia od realizacji przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci w przypadku nie uzyskania przez Wykonawce ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor
natychmiastowej wykonalnosci decyzji pozwolenia na budowe jezeli brak mozliwosci uzyskania ww decyzji
wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie wnosit z tego tytutu wobec
Zamawiajgcego zadnych roszczen z tego tytutu.

§10
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych roboét budowlanych, dostaw, ustug,
STANOWIGCYCh PrzedmMiOt UMOWY: c..oiiiiee ettt ettt e et ettt e see s e ss e saestesas as es e s eeea sessessesesaneasestennnsasens
W pozostatym zakresie przedmiot umowy Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

2. W przypadku realizowania umowy z udziatem Podwykonawcdw wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na
konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy

0 podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna zostaé zawarta w formie pisemnej

i stanowi¢ w szczegdlnosci:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, a warto$¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz wartos¢ wynagrodzenia
przewidziana w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz nie przewyzsza ich wartosci
okreslonej w sporzagdzonym przez Wykonawce harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym.

3) Okresy rozliczeniowe i sposdb rozliczenia (podstawy wystawienia faktur VAT/rachunkdéw, terminy odbioréow
czesciowych) bedg dostosowane do umowy tgczgcej Zamawiajgcego z Wykonawca.

4) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, pozwoleniu na
budowe, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

5) Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy

o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku
z realizacjg umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedga stanowity zatacznik do tej
umowy.

7) W przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejszg umowa, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
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z projektem umowy.

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentdw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo.

9) Zawarcie kolejnej umowy o podwykonawstwo pomiedzy Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcg wymaga
rowniez uzyskania zgody Wykonawcy.

10) O obowigzku posiadania przez Podwykonawce przez caty okres realizacji umowy o podwykonawstwo
aktualnej polisy lub dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie objetym niniejszym
zamdwieniem.

11) O obowigzku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez
odsetek przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w razie uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

12) O uprawnieniu Podwykonawcy zgtoszenia Wykonawcy w terminie 7 dni od poinformowania go

0 zamiarze bezposredniej zaptaty przez Wykonawce dalszemu Podwykonawcy pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) Uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

2) Uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu,
za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio — jezeli inspektor nadzoru
inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych
w kosztorysach dla robét (wycenie) Wykonawcy, wraz z czesScig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt,
ktore majg byé realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu
nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia
projektu inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio Zamawiajgcemu na zasadach
okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
1) Niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4, przy
czym, Zamawiajacy moze odstgpié od zgdania zatgcznikéw do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa

w ust. 4 pkt 6).

2) Niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7.

3) Gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji,

w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu.

4) Zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce.

5) Gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego.
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6) Gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa lub
harmonogramem dla tych robét.

7) Gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.

8) Gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokos¢ ze wzgledu na wartos¢ poprzednio
zaakceptowanych umoéw o podwykonawstwo spowodowataby koniecznosé dokonania ptatnosci bezposrednich
za wykonanie robét budowlanych w wysokosci przekraczajacej wartosé udzielonego w tym zakresie
zamdwienia.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyc
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

12. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do
niej na pismie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

16. Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ust. 7 —13.

19. Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie
zasady okres$lone w ust. 7 —13.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

21. Zamawiajacy, moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,

a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
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polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

23. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci oraz dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw wynikajacych

z uméw o podwykonawstwo.

24. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
zwrdcié sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

25. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zagdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

26. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25, podwazajgcych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé
takiej zapfaty lub

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, lub

3) Dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

27. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag
wykazujgcych niezasadnosc bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

28. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, beda wystawione przez Wykonawce faktury VAT,
o ktorych mowa w § 4 ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu wraz:

1) Z protokotem odbioru robét, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy rob6t budowlanych
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

2) Z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi.

3) Z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci oraz ze sporzgdzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu pfatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o nie
zaleganiu z pfatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow.

4) A w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcéw w tym zakresie, przy czym wéwczas Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia przed
uptywem terminu ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub innego Podwykonawcy kopii przelewéw bankowych
potwierdzajgcych dokonanie na ich rzecz ptatnosci.

30. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 29, jak rowniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi
kopii przelewdw bankowych potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdéw Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 29, nie skutkuje nie dotrzymaniem
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przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

32. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 zawierajgce
szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiert umowy o podwykonawstwo

w zakresie majgcym wptyw na wymagalnosc roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

33. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktédrych mowa w ust. 25 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej pfatnosci.

34. Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.25 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jego
uwagi kaza sie bezzasadne, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.

35. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia

w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

37. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

38. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

39. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem

w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

40. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy faczgcej go z Wykonawca. W przypadku réznic w
cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg

o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowa z Wykonawca Zamawiajgcy uzna i wypfaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wyfacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowg Zamawiajgcego z Wykonawca.
41. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT danym okresie rozliczeniowym,

i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdéw potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

42. Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy oswiadczenia
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich fakturami lub rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz
o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.
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§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca ztozyt przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
obejmujacego zaréwno okres realizacji umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, w wysokosci 10 %
kwoty brutto wynagrodzenia umownego, tj. W WySOKOSCi .......ccceevereverrererieesenenans (stownie: .00/100).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato zZt0ZoNe W .......ceceeeceeeiceivece e

(w przypadku zabezpieczenia sktadane w formie innej niz pieniezna musi by¢ ono bezwarunkowe oraz
nieodwotalne).

3. Jezeli zabezpieczenie jest wnoszone w innej niz pienigdz formie, a okres zabezpieczenia wynosi wiecej niz

5 lat, Wykonawca wnosi to zabezpieczenie na okres co najmniej 5 lat, jednoczesnie zobowigzujac sie do jego
przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
dotychczasowego zabezpieczenia.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej, Zamawiajacy
zwroci Wykonawcy 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy
potwierdzonego protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy bez zastrzezen, Zamawiajacy
zatrzyma 30% wysokosci zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, ktore zwrdci
Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna, tj. na
przyktad bezwarunkowej i nieodwracalnej gwarancji bankowej luz ubezpieczeniowej lub poreczenia
bankowego, okres waznosci winien obowigzywac, co najmniej do 30 — go dnia po dacie zakonczenia terminu
realizacji okreslonego w § 2 umowy (70% wysokosci zabezpieczenia) oraz do 15 — go dnia po dacie uptywu
okresu rekojmi za wady (30% wartosci zabezpieczenia).

6. W przypadku nieprzedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposéb, aby obejmowato ono takze
przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartosci.
7. W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 3 umowy, Wykonawca,

w terminie 14 dni od daty zawarcia stosownego aneksu do umowy, uzupetni wysokos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy do kwoty odpowiadajgcej 10% wartosci zwiekszonego wynagrodzenia na
zasadach opisanych w powyzej.

§12
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty budowlane wraz
z wbudowanymi materiatami i urzagdzeniami na okres ............ liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajagcemu w dniu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

2. Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzadzen przewidujg dtuzsze okresy
gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji wynikajacy z gwarancji producenta.
3. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w terminie do 7 dni
roboczych od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego

w porozumieniu z Wykonawcg.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze zlecié ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Nieodptatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym.

2) Zapewnienia bezptatnego serwisu urzadzen w okresie trwania gwarancji, obejmujacego w szczegdlnosci
biezgcg konserwacje, przeglady i utrzymanie w petnej sprawnosci technicznej,

3) usuwania na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie trwania gwarancji.
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6. Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje
zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez
Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn, za ktére Wykonawca, producent
lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnosé, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu
obowigzywania gwarancji.

7. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

8. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za
wady.

9. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ..........c......... liczac
od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 4.

10. W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada réwniez za wady materiatéw, rzeczy i urzadzen, ktére
wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci jezeli te materiaty, rzeczy

i urzagdzenia nie majg wtasciwosci, o ktérych istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba,
ktora wprowadzita je do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktéra przez
umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrézniajgcego przedstawia

sie jako producent.

11. Z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za wady, usterki

i btedy opracowanej dokumentacji projektowej oraz za wadliwe wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego.
12. W przypadku, gdy z wybudowanego obiektu budowlanego stanowigcego przedmiot umowy bedzie
korzystat przedsiebiorstwo Zamawiajacego, zwane dalej ,,Uzytkownikiem”, Zamawiajacy upowaznia ten
podmiot do zgtaszania ewentualnych awarii i usterek.

§13
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach
prowadzonej dziatalnosci, obejmujgcej przedmiot umowy na kwote co najmniej 1.000.000,00 PLN

( stownie: jeden milion ztotych 00/100).

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu polise lub
inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej wskazane w ust. 1. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem
wadium.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzaé wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument potwierdzajacy ten
fakt na 3 dni przed uptywem daty wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

§14
Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc¢ oraz zgodnie z umowg, a takze obowigzujgcymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja
bedzie stuzy¢ jako opis petnego zakresu robot budowlanych do wykonania w ramach niniejszej umowy.

2. Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ w szczegdlnosci: technologie robot, materiaty

i urzadzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybrane;j
technologii, urzgdzen i wyposazenia w sposéb nie utrudniajacy uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawa art. 29
ust. 3 przedmiotu zamdwienia nie moze opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrddfa lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produktu lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
Wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia i Zamawiajgcy
nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”. W przypadku braku mozliwosci opisania przedmiotu zgodnie

z ustawowymi wymaganiami Wykonawca winien kazdorazowo poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego.
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3. Dokumentacja projektowa powinna opisywac roboty budowlane za pomocg cech technicznych

i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane, w tym
wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym

z przepiséw. Oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinno by¢
wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.
Dokumentacja winna uwzgledniaé przepisy zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

4. Przedmiar robét powinien zawierac opis robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania,
z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstawy do
ustalenia cen jednostkowych robot lub naktaddw rzeczowych. Wykonawca zobowigzuje sie do podzielenia
przedmiardw robot i kosztorysow dla robot (wycen) w rozbiciu na poszczegdlne branze.

5. Czesci dokumentacji projektowych nalezy wykonaé w nastepujacy sposdb:

1) Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze - w 4 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazaé
Zamawiajgcemu wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikéw oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane
na ptycie CD w sposdb mozliwy do kopiowania).

2) Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, wyceny, STWIORB - w 3 egzemplarzach tradycyjnych oraz
przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikéw oraz 2 x w formacie *.pdf.
(zapisane na ptycie CD w sposdb mozliwy do kopiowania), dodatkowo kosztorys inwestorski 2 x egzemplarz

w zapisie umozliwiajgcym odczyt w formacie Excel.

3) Zbiorcze zestawienie kosztéw inwestycji - w 3 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu
wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikéw oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na ptycie CD

w sposéb mozliwy do kopiowania),

4) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 3 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazac
Zamawiajgcemu wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikéw oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane
na ptycie CD w sposdb mozliwy do kopiowania).

5) Projekt organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia - wykonaé w 6 egzemplarzach tradycyjnych oraz
przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikow oraz 2 x w formacie *.pdf.
(zapisane na ptycie CD w sposdb mozliwy do kopiowania).

6. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca ma obowigzek konsultowania z Zamawiajgcym rozwigzan
projektowych oraz uwzgledniania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

7. Przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe przygotowana przez
Wykonawce dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

8. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci

z nastepujacymi ustawami i rozporzgdzeniami:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego,

3) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

4) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

5) rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

6) rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

7) rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

8) rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

10) rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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§15
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, iz bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe, zezwolenie na wykonywanie
autorskich praw osobistych oraz prawa zalezne do dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszej
umowy, na podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemnej. Bedzie dysponowat prawami do
kazdego opracowania w zakresie okreslonym postanowieniami niniejszej umowy i potwierdza, ze prawa nie
zostang zbyte lub ograniczone w zakresie, ktéry wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie
nabywa on na podstawie niniejszej umowy. W przypadku naruszenie przez Wykonawce zobowigzan,

o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkéd poniesionych
przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

2. Z chwilg odbioru dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy w ramach
wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe
do odebranej dokumentaciji.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej obejmuje wszystkie pola
eksploatacji znane w chwili zawarcia niniejszej umowy, a w szczegdlnosci:

1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:

- W wersji papierowej — kserowanie i skanowanie,

- w wersji elektronicznej — kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD.

2) W zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono:

a) sprzedaz lub uzyczenie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych dokumentacje utrwalono,

w cafosci lub w dowolnej czesci, do wykorzystania przez innych Wykonawcdéw w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego na realizacje robét objetych przedmiotem dokumentacji, innych Wykonawcéw jako
podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych, innego Wykonawce robét
budowlanych i innych Wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, osoby
trzecie biorgce udziat w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, srodki masowego przekazu,

w formie papierowej i elektronicznej — za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach
optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputerdw na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych Zamawiajgcego lub podmiotéw wymienionych w tirecie pierwszym,

c) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego w celu wykonania obowigzkéw wynikajacych

z ustawy Prawo zamowien publicznych, obligujgcych Zamawiajacego do umozliwienia innym Wykonawcom
pobierania materiatéw przetargowych, w tym za posrednictwem sieci Internet.

3) W zakresie rozpowszechniania dokumentacji w catosci lub czesci w sposéb inny niz okreslony w pkt 2) lit. a)
— publiczne wystawianie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do
niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacji na
kazdym odrebnym polu eksploatacji.

5. Zamawiajacy - bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy - moze przenie$¢ autorskie prawa
majatkowe do dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie lub udzieli¢
tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

6. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wtasnosci egzemplarzy
dokumentacji w formie papierowej oraz wtasnosci dokumentacji w formie elektronicznej.

7. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego lub na jego zlecenie wszelkich zmian,
aktualizacji i uzupetniern dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Wszelkie prawa
w tym zakresie (prawa do opracowan) przystugiwa¢ bedg Zamawiajgcemu. Wykonawca wyraza zgode na
rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
dokumentacji projektowej, bedgcej przedmiotem niniejszej umowy oraz przenosi na Zamawiajacego wytgczne
prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

9. Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywac¢ autorskich praw osobistych do dokumentac;ji projektowej,
bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

10. W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajacemu z roszczeniami z tytutu naruszenia praw
wiasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw majgtkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki
niezbedne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystgpienia z takimi roszczeniami
Zamawiajgcy lub osoby trzecie, ktérym Zamawiajacy udzieli prawa do korzystania z dokumentacji projektowej,
bedacej przedmiotem niniejszej umowy, beda musiaty zaniechac korzystania z dokumentacji w catosci lub
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w czesci lub Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do zapfaty na rzecz oséb trzecich z tytutu ich roszczen,
Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikajgce z tych roszczen, w tym zwrdci koszty i wydatki poniesione
w zwigzku z tymi roszczeniami.

§16
Kary umowne

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umownag:

1) za niedotrzymanie terminu zakorczenia prac projektowych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) w tym za
opodznienie w przekazaniu kompletu dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1), za kazdy dzier opdznienia, za wyjgtkiem sytuacji, gdy
podczas odbioru prac projektowych stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usunat je w terminie, zgodnie
z § 5ust. 1 pkt 4),

2) za opdznienie w rozpoczeciu robdt ponad czas okreslony w § 2 ust. 3 - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce
ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

3) za niedotrzymanie terminu zakonczenia roboét budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) w tym za
opodznienie w przekazaniu kompletu dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 pkt 3) — w wysokosci 0,2 %
tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2), za kazdy dzien opdznienia, za wyjgtkiem
sytuacji, gdy podczas odbioru koncowego robét stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usunat je

w terminie, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 7) lit. a) umowy,

4) za niedotrzymanie termindw zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét budowlanych i prac okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowo- terminowym, o ktérym mowa w 6 w tym za opdznienie w przekazaniu
kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 3) — w wysokosci 0,2 % wartosci poszczegdlnych
elementow robdét budowlanych i prac, za kazdy dzien opdznienia,

5) za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) w tym za
opodznienie w przekazaniu kompletu dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 pkt 2) — w wysokosci 0,2 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

6) za opdznienie w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwaranc;ji jakosci i rekojmi - w wysokosci 0,2 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dziert opdznienia w terminie usuniecia
usterek, o ktérym mowa w § 12 ust. 3,

7) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 7 dni -

w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 7 dni,

8) za opdznienie w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo - finansowo-terminowego oraz
jego aktualizacji, zgodnie z § 6 ust. 1i 9 — w wysokosci 1.000,00 zt (tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
9) za przystgpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub
wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu —w wysokosci 3.000
zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien,

10) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét, niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscia

- w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dziert powyzszych nieprawidtowosci,

11) za razgce naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z umowy, w szczegdlnosci
naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracyi ochrony
zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy - w wysokosci 10.000 zt (dziesie¢ tysiecy ztotych) za
kazde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

12) za nieprzedtuzenie ubezpieczenia na kolejny okres i nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na
3 dni przed uptywem terminu waznosci poprzedniej - w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 3 ust.1, za kazdy dzien opdznienia,

13) za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wiasnym przedsiebiorstwie lub
przez Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 1 pkt 25) - w wysokos$ci 10.000 zt
(dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za
niespetnienie powyzszego wymogu traktowane bedzie réwniez nieprzedtozenie w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie dowoddw, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 26);

14) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
Podwykonawca skierowany do wykonania robét, zgodnie z procedurg okreslong w § 10 - w wysokosci 0,1 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek,
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15) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 % facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

16) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia - w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia od daty jej popisania przez strony do dnia
przedtozenia umowy Zamawiajgcemu,

17) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo (w zakresie
dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,1
% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

18) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom-w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow,

19) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -

w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za kazdy dzien
opdznienia, od dnia uptywu terminu zapfaty do dnia zapfaty,

20) za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego -

w wysokosci 10.000 zt ( dziesiec tysiecy ztotych ) za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci,

21) za nieprzedstawienie — w przypadku zaprzestania w trakcie realizacji umowy udostepniania przez podmiot
trzeci zasobow niezbednych do wykonania umowy, w zakresie, o ktérym mowa w § 18 ust.1 — dokumentéw na
potwierdzenie, ze Wykonawca ( sam lub przy udziale podmiotu trzeciego) posiada zasoby co najmniej takie jak
te, ktére stanowity podstawe wykonania przez niego warunkéw umowy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego — w terminie 3 dni od wystgpienia sytuacji zaprzestania wykonywania umowy przez
Podmiot Udostepniajacy Zasoby - w wysokosci 5.000 zt ( piec¢ tysiecy ztotych ) za kazdy dzier opdznienia.

22) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przyjezdzie na teren budowy nadzoru autorskiego, po terminie
wyznaczonym w wezwaniu - wysokosci 500,00 zt,

23) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu innych zobowigzan umownych zwigzanych z petnieniem
nadzoru autorskiego, wykonanych po terminie wyznaczonym w wezwaniu — w wysokosci 500,00 zt.

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub innych zobowigzan wynikajacych

Z umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% facznego wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosé kar umownych,
na zasadach ogdlnych.

5. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to
zgode.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym regulowaniu faktur.

7. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywac ani przenosié na rzecz oséb trzecich praw

i wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§17
Odstgpienie od Umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w trakcie jej obowigzywania w catosci lub czesci, gdy:

1) Zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub gdy zostanie ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa
Wykonawcy.

2) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

3) Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie przekazat w terminie dokumentacji projektowej.

4) Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie przekazat do zatwierdzenia Zamawiajgcemu projektu
organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

5) Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn

w terminie okreslonym w § 2 ust. 3 umowy, oraz nie podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania
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pisemnego ponaglenia wzywajgcego do rozpoczecia robét.

6) Wykonawca, nie kontynuuje robot pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub Wykonawca
przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz
7 dni.

7) Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w § 8 ust. 2i 3.

8) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa

w § 10.

9) Wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1.

10) Wykonawca dopuscit sie opdznienia w realizacji poszczegdlnego elementu przedmiotu umowy dtuzej niz 7
dni w stosunku do terminéw okreslonych harmonogramem rzeczowo — finansowo- terminowym, o ktérym
mowa w § 6.

11) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowg oraz - pomimo co najmniej dwukrotnego
pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie.

12) Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 7).

13) Zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia —w terminie 30 dni
od dnia, w ktérym Zamawiajgcy dowiedziat sie o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 13) — pkt.14),
Wykonawca moze zgdaé wynagrodzenia jedynie za czes¢ przedmiotu umowy wykonang do daty odstgpienia.
4. Odstgpienie od umowy moze odnosic sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci jeszcze nie
wykonanej przez Wykonawce.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegodtowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
ponosi wine za odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito

z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada lub odstgpienie
dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, przedktadajgc jednoczesnie kosztorys powykonawczy sporzadzony
w oparciu o kosztorysy, o ktérych mowa w § 1 ust. 2, pkt 1), tiret dwadziescia dziewieé, a Zamawiajacy dokona
ich odbioru w ciggu 21 dni roboczych; protokét odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
kosztorysem powykonawczym stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§18
Podmiot Udostepniajacy Zasoby

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.
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§18*
Podmiot Udostepniajgcy Zasoby

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykona przedmiot umowy przy udziale Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.
Podmiot trzeci .....cccoeevueeveeenee. , ha zasoby ktérego w zakresie/ach..................... Wykonawca powotywat sie
skfadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie/ach ..........cccccoveveveeiieiiece e

2. W przypadku udostepniania zasobOw umowy przez ........ccceeeveene. z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, lub Wykonawca wykaze, przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajacego Zasoby, w

przypadku watpliwosci dotyczacych w szczegdlnosci rzeczywistego udostepniania zasobow przez Podmiot
Udostepniajacy Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

§19
Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, zgodnie

z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych zostang uregulowane
odrebng, nieodptatng umowa, gwarantujgca spetnienie obowigzkéw wynikajgcych ze wskazanych przepisow.
2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajacego
(jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia w realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych
przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu Zamawiajgcy poniesie szkode,

w szczegdlnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§20
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem ich niewaznosci.

2. Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy istotnych zmian jej postanowien w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczyé:

1) terminéw wykonania umowy w przypadku:

a) wystapienia klesk zywiotowych lub warunkéw atmosferycznych obiektywnie uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robét, przeprowadzenie proéb i sprawdzen, dokonywanie odbiorédw lub z przyczyn technologicznych
powodujgcych koniecznos¢ catkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego,

b) wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w PFU lub w dokumentacji projektowe;j
warunkéw: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych elementdw sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania nalezytej
starannosci Wykonawcy,

c) przedtuzajacych sie procedur, opdznien lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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d) niemoznosci wykonywania robot, gdy zmiana przepiséw prawa nie dopuszcza do wykonania robét lub
nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
e) podjecie przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy
w sposOb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,
f) wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania terminéw
wykonania umowy, a w szczegdlnosci terminu r
ozpoczecia if/lub zakoriczenia robot,
g) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt 2) i 3).
2) sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) stwierdzenia wad bgdz wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej sporzgdzonej na podstawie PFU
skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,
b) pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,
c) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztédw eksploatac;ji
wykonanego przedmiotu umowy,
d) celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w PFU lub w dokumentacji projektowej
sporzadzonej na podstawie PFU lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,
e) wystgpienia warunkéw geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w PFU lub
w dokumentacji projektowej sporzgdzonej na podstawie PFU,
f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
g) podjecia przez osoby trzecie dziatart uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy
w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,
3) zakresu przedmiotu umowy w przypadku:
a) podjecia przez osoby trzecie dziatart uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu umowy
w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron umowy,
b) rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za
zbedne, czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ lub w razie ich wykonania przez podmioty trzecie —
wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,
c) nie otrzymania lub otrzymanie mniejszego niz wnioskowanego dofinansowania przedmiotu umowy ze
srodkow budzetu panstwa.
4) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT,
b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
d) wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) i 3),
e) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
5) sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany zasad dofinansowania przedmiotu umowy ze $srodkéw budzetu panstwa,
b) niewykonania petnego zakresu robét i prac w danym roku budzetowym o wartosci limitu przewidzianego na
ten rok,
c) zaoferowania przez Wykonawce kroétszych od zatozonych przez Zamawiajgcego termindéw wykonania umowy.
6) 0s6b, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 i 3, jezeli z przyczyn obiektywnych nie sq one w stanie uczestniczy¢
w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich miejsce przez Wykonawce osoby dysponujq
rownowaznymi kwalifikacjami.
7) popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie zaistnienia takiej omyftki
poprzez jej poprawienie.
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8) usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w umowie,

w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna usungc ich w inny sposob.

9) doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisow przez Strony w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) — c) i €) zmiana wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu nastepujgcych zasad:

1) Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany,

o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 lit a) — ¢) i e) moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem

o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegdlnosci:

a) szczego6towa kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazaniem
adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce,

b) przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz zatozeniami co
do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowosc przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o prace lub dokumenty
potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen.

2) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w pkt 1) Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do
Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw
(np. zazada¢ oryginatéw do wglgdu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatami).

3) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne
stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen
pism dla Wykonawcy.

4) Zamawiajacy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych zmiany,

o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) — c) i ) moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany
umowy, w przypadku wydania przepiséw wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w pkt 1. Wniosek
powinien zawierac co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia oraz powofanie
zmian przepisow.

5) Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt 4) Zamawiajacy moze zwrécié sie do Wykonawcy

o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany,

o ktorych mowa w ust. 1, majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu
zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajgcy. Postanowienia pkt 2) — 3) stosuje sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany

w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od
Zamawiajgcego.

6) Jezeli w trakcie procedury opisanej w pkt 1-5 zostanie wskazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4
lit. a) — ¢) i ) uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do umowy oraz
podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej zmianie
kosztow wykonania umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w ust. 1.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa,

w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przeniesc na inny przedmiot
obowigzkéw, uprawnien lub wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg aktualne w dniu
podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

5. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
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Zatgczniki do umowy:

Zatgcznik nr 1 — Program funkcjonalno — uzytkowy

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 3 — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Zatgcznik nr 4 — Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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